

БАТЛАВ  
 БУЛГАН АЙМГИЙН ЗАСАГ  
 ДАРГА ..... З БАТЗОРИГ

БУЛГАН АЙМГИЙН 2017 ОНЫ БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /ГОДОТГОСОН/

2017.05.18

№	Тухайн жилд худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал	Батлагдсан төсөвт өртөг /сая.төг/	2017 онд санхүүжүүлэх /хуулиар батлагдсан/ сая.төг	Эрх шилжүүлэх эсэх /ТЭЗ-н нэр/	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам	Худалдан авах ажиллагаанд мөрдсөн хугацаа				Тайлбар
						Үнэлгээний хороо байгуулах огноо	Тендер зарлах огноо	Гэрээ байгуулах эрх олгох огноо	Гэрээ дуусгавар болох, дүгнэх огноо	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ</b>										
1	Хөгжимт жүжгийн театрын барилгын их засвар	40.0	40.0	үгүй	ХА	5/28/2017	5/31/2017	7/10/2017	10/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Нэгдсэн Эмнэлгийн "А" блокын засварын ажил	56.2	56.2	үгүй	ХА	2/17/2017	3/17/2017	3/14/2017	6/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
	<b>Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний дүн</b>	<b>96.2</b>	<b>96.2</b>							
<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ</b>										
1	Булган сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	500.0	500.0	үгүй	НТШ	1/15/2017	4/1/2017	5/15/2017	8/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Аймгийн баяр наадмын талбайг шинэчлэн засварлах	252.85	252.85	үгүй	НТШ	1/5/2017	1/10/2017	3/5/2017	6/15/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Сумдын ЗДТГ-ын автомашиныг шинэчлэх /Рашаант, Тэшиг, Хишиг-Өндөр /	120.0	120.0	тийм	НТШ	1/10/2017	1/15/2017	3/15/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
4	Могод, Бугат сумын хүн эмнэлгийн автомашины шинэчлэл	60.0	60.0	үгүй	НТШ	1/10/2017	1/15/2017	3/15/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
5	Могод сумын Соёлын төвийн их засвар /БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 144.0 сая/	213.99	70.0	үгүй	НТШ	2/1/2017	2/5/2017	3/25/2017	7/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

6	2014-2015 онд хэрэгжсэн барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажлын дутуу санхүүжилт, 2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламж ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	148.5	148.5	үгүй	ЗҮ	1/5/2017	1/10/2017	3/1/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
7	Булган сумын төвийн гэрэлтүүлгийн өргөтгөл, шинэчлэлийн ажил	477.1	477.1	үгүй	НТШ	1/15/2017	1/20/2017	3/20/2017	6/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
8	Булган сумын ЗДТГ-ын байрны гадна засвар	105.8	105.8	үгүй	НТШ	2017.05.31	2017.05.31	2017.06.15	2017.09.01	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
	<b>Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний дүн</b>	<b>1,878.2</b>	<b>1,734.3</b>							
<b>Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ</b>										
1	Зохиогчийн хяналтын болон зураг төсвийн урсгал зардал	45.0	45.0	үгүй	ЗҮ	1/5/2017	1/10/2017	3/1/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Орон нутгийн авто зам, замын байгууламжийн шинэчлэл /Зураг төсөв хийгдсэн/	333.65	333.65	үгүй	НТШ	5/28/2017	5/31/2017	7/10/2017	10/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Булган сумын хатуу хучилттай авто зам замын байгууламжийн нөхөн сэргээлт	4.0	4.0	үгүй	ШХА			3/5/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
	<b>Авто замын сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний дүн</b>	<b>382.7</b>	<b>382.7</b>							
<b>Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ</b>										
1	Булган аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн урд талаас НИК шатахуун түгээх станцын зүүн тал хүртэлх хатуу хучилттай авто зам барих ажил /0.482 км зураг төсөвтэй/	328.0	328.0	үгүй	НТШ	1/15/2017	4/1/2017	5/15/2017	8/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
2	Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг түргэн тусламжийн автомашинаар хангах	25.0	25.0	үгүй	ХА	1/15/2017	1/20/2017	3/5/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Элэгний хорт хавдрыг эрт илрүүлэх үндэсний стратегийг орон нутгийн онцлогт тохируулан хэрэгжүүлэхэд анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагуудын үзлэгт шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангах	30.0	30.0	үгүй	ХА	1/15/2017	1/20/2017	3/5/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
4	2017 онд хэрэгжүүлэх барилга байгууламжийн ТЭЗҮ, зураг төсөв боловсруулах ажил	38.0	38.0	үгүй	ЗҮ	1/5/2017	1/10/2017	3/1/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
5	Дашинчилэн сумын бүрэн дунд сургуулийн барилгын дээврийн засвар / БСШУС-ын сайдын багцын хөрөнгө оруулалтаас 70.0 сая /	104.0	34.0	үгүй	НТШ	5/28/2017	5/31/2017	7/10/2017	10/1/2017	Улсаас 70 сая, аймгаас 34 сая санхүүжинэ.



	Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний дүн	525.0	455.0							
Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээ										
1	Дашинчилэн, Сайхан, Могод, Рашаант суманд хөв цөөрөм байгуулах зураг төсөв боловсруулах	30.0	30.0	үгүй	ЗҮ	1/5/2017	1/10/2017	3/1/2017	5/1/2017	2016 онд хийсэн зураг төсвийн үнэ болох 6362950 төгрөгийн санхүүжилт хийнэ. Үлдсэн хөрөнгөнд Дашинчилэн, Сайхан, Могод суманд Шинээр зураг төсөв хийлгэнэ.
2	Булаг шандын эхийг хашиж хамгаалах /10 булаг/	40.0	40.0	үгүй	ХА	2/1/2017	2/5/2017	3/5/2017	5/15/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
3	Хүн амын болон бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулах зорилгоор шинээр худаг гаргах /10ш/	120.0	120.0	үгүй	НТШ	2/1/2017	2/5/2017	3/25/2017	7/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
4	Могод сумын Бумбатын голын хөв цөөрмийг засварлах	10.0	10.0	тийм	ШХА			4/1/2017	6/15/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
5	Булган сумын үерийн даланг шинэчлэн засварлах	628.0	628.0	үгүй	НТШ	2/15/2017	3/5/2017	5/1/2017	7/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
6	Хялганат тосгоны цэвэр усны гол шугам сүлжээний өргөтгөл, шинэчлэлийн ажлын үргэлжлэл	362.0	362.0	тийм	НТШ	2/15/2017	3/5/2017	5/1/2017	7/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
7	Ойжуулалт /300 га/	208.5	208.5	үгүй	НТШ	2/1/2017	2/5/2017	3/30/2017	11/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
8	Ойн хортны тэмцлийн ажил /16500 га/	157.58	157.58	үгүй	НТШ	2/1/2017	2/5/2017	4/5/2017	11/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
9	Ойн хортны судалгааны ажил /100000 га/	10.0	10.0	үгүй	ЗҮ	1/5/2017	1/10/2017	3/1/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
10	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үерийн хамгаалалтын далан барих	15.0	15.0	үгүй	ХА	2/1/2017	2/5/2017	3/5/2017	5/15/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
11	Хялганат тосгоны биологийн цэвэрлэх байгууламж барих /зураг төсөвтэй/	200.0	200.0	үгүй	НТШ	2/15/2017	3/5/2017	5/1/2017	7/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ

12	Булган сумын айл өрхөд хог төрөлжүүлэн хийх хогийн сав нийлүүлэх /400 ш/	180.0	180.0	үгүй	НТШ	2/1/2017	2/10/2017	3/30/2017	8/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
13	Сумын ЗДТГ-ын газрын даамлуудыг GPS-ээр хангах	6.0	6.0	үгүй	ШХА			3/1/2017	5/1/2017	Шинээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ
	Байгаль хамгаалах сангийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний дүн	1,967.1	1,967.1							
	<b>Нийт дүн</b>	<b>4,752.97</b>	<b>4,538.98</b>							

Төлөвлөгөө гаргасан: ОНӨГазрын мэргэжилтэн

/Г.Давааням/

Төлөвлөгөө хянасан: ОНӨГазрын дарга

/Ц.Батжаргал/

