

БУЛГАН АЙМАГ БАЙГУУЛАГДСАНЫ 80 ЖИЛИЙН ОЙД БЭЛТГЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

ХОТ ТОХИЖИЛТ, БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

Дд	Хийх ажил	Зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Хугацаа		Хариуцах албан тушаалтан	Хамтран ажиллах
			Эхлэх	Дуусгах		
1	Аймгийн төв рүү орох, гарах улсын чанартай зам дээр БУЛГАН хаалга барих	Байршлын тойм зураг гаргах	2017.01	2017.02	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.02	ХОХБТХ	ГХБХБГ
		Газрын асуудлыг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	ХОХБТХ	ЗТХЯ, ГХБХБГ
		Зураг төслийг мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх сонгон шалгаруулалт явуулах, гэрээ байгуулах, зураг төслийн явцад хяналт тавих, хүлээн авах	2017.04	2017.06	ОНӨГ	ГХБХБГ
		Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх	2017.06	2017.06	ХОХБТХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, ажлыг эхлүүлэх, ажлын явцад хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2018.06	ОНӨГ	ГХБХБГ
2	Нийтийн эзэмшлийн гудамж, талбайн гэрэлтүүлгийг нэмэгдүүлэх	Хийх ажлын судалгаа гаргах	2017.01	2017.02	Булган сумын Засаг дарга	ТҮА
		Шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх	2017.06	2017.06	Булган сумын Засаг дарга	СТСХ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, ажлыг эхлүүлэх, ажлын явцад хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2018.07	ОНӨГ	ГХБХБГ, Булган сумын Засаг дарга
3	Цэнгэлдэх хүрээлэнгийн тохижилтын ажлын иж бүрэн зураг, төсвийг хийлгэж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг судлаж, шийдвэрлүүлэх	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.02	ХОХБТХ	ГХБХБГ
		Зөвлөх үйлчилгээний гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Зураг, төсвийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах, ажлын явцад хяналт тавьж, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ОНӨГ, ГХБХБГ	Булган сумын Засаг дарга
4	640 хүүхдийн суудалтай ЕБС-ийн барилгыг ашиглалтад оруулах	Дутагдаж буй хөрөнгийн асуудлаар БСШУСЯ-д хандах	2017.01	2018	НБХ	ХОХБТХ

5	Булган сумын 2-р цэцэрлэгийн барилгын ажлыг дуусгах	Дутагдаж буй хөрөнгийн асуудлаар БСШУЯ-д хандах	2017.01	2017.09	НБХ	ХОХБТХ
6	1 дүгээр бүрэн дунд сургуулийн 640 хүүхдийн суудалтай хичээлийн байрны өргөтгөлийг ашиглалтад оруулах	Дутагдаж буй хөрөнгийн асуудлаар БСШУЯ-д хандах	2017.01	2018	НБХ	ХОХБТХ
7	Булган сумын гудамж, талбайг хаягжуулах	Хаягжуулалт хийх ажлын жагсаалт гаргах	2017.01	2017.02	Булган сумын Засаг дарга	ГХБХБГ, ТҮА
		Кадастрын бүртгэлээр баталгаажуулах	2017.02	2017.05	ГХБХБГ	Булган сумын ЗДТГ, ТҮА
		Шаардагдах хөрөнгийн тооцоо гаргаж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	Булган сумын ЗДТГ, ТҮА	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих	2017.06	2018.06	ОНӨГ	Булган сумын ЗДТГ
8	Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтын ажлыг үргэлжлүүлэх	Хийгдэх ажлын жагсаалт гаргах	2017.01	2017.01	Булган сумын Засаг дарга	ХОХБТХ
		Сонирхогч этгээдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.02	Булган сумын Засаг дарга	ОНӨГ, ХОХБТХ
		Хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх	2017.02	2017.06	Булган сумын Засаг дарга	СТСХ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулах, ажлын явцад хяналт тавьж хүлээн авах	2017.06	2018.06	Булган сумын Засаг дарга	ГХБХБГ
9	Булган сумын Сансар нэг, Сансар хоёр цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтыг сайжруулах	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	ХОХБТХ
		Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хувиарлан гүйцэтгүүлэх, ажлын явцад хяналт тавьж хүлээн авах	2017.04	2018.06	Булган сумын Засаг дарга, ТҮА	ХОХБТХ
10	Аймгийн төвийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамыг шинэчлэх, өргөтгөх ажлыг ээлж дараатайгаар хийх	Судалгаа гаргах	2017.01	2017.02	ХОХБТХ	"ЭБЦТС" ТӨХК-ий Булган аймаг дахь салбар
		Хийгдэх ажилд шаардлагатай хөрөнгийн тооцоо хийх	2017.02	2017.02	ХОХБТХ	"ЭБЦТС" ТӨХК-ий Булган аймаг дахь салбар
		Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2019.01	СТСХ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах, ажлын явцад хяналт тавих	2017.08	2019.01	ХОХБТХ	-
11	Аймгийн төвийн авто зогсоолын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ

		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
12	Үерийн хамгаалалтын даланг сэргээн засварлаж, өргөтгөх	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
13	Булган суманд аймгийн онцлогийг харуулсан хөшөө, дурсгал босгох	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	НБХ	ХОХБТХ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	СТСХ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2017.05	ГХБХБГ	НБХ
14	Ханддоржийн талбайн тохижилтийг засварлаж усан хад барих	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	Хорих 439 дүгээр анги	ХОХБТХ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Хорих 439 дүгээр анги	Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2017.10	Хорих 439 дүгээр анги	НБХ
15	Булган сумын авто замын хашлагуудыг шинэчлэх, нөхөх, явган хүний орц, гарцыг цэгцлэх, тэмдэгжүүлэх	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ

		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
16	Авто замын орц гарцыг хатуу хучилттай болгох /Баясуулагч зах, Гэгээ дэлгүүр, Цэцэгжин зах, Шинэ зуун, 11-р байр, Бага сургуулиас Хүрэн байр чиглэлд/	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
17	Булган сумын 9, 11-р байрны гадна хатуу хучилттай авто зогсоол барих	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
18	БТСГ-аас ЭӨЦС хүртэлх шороон замыг хатуу хучилттай болгож явган хүний зам барих	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ

		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2017.11	ГХБХБГ	ХОХБТХ
19	Цагдаагийн газрын зүүн талаар явган хүний зам тавих	Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Цагдаагийн газар	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2017.07	Цагдаагийн газар	ГХБХБГ
20	Булган сумын Төв гудамжны болон бусад хэсгийн ногоон байгууламжинд нөхөн тарилт хийх	Нөхөн тарилт хийх, зарим ногоон байгууламжийг шилжүүлэн суулгах ажлын судалгаа гаргах	2017.01	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	БОАЖГ, ТҮА
		Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад хувиарлаж гүйцэтгүүлэх	2017.04	2017.10	Булган сумын Засаг дарга	БОАЖГ, ТҮА
21	Булган сумын гэр хорооллын хашааг жигдлэх, будах	Айл өрхүүдээс санал авах	2017.01	2018.03	Булган сумын Засаг дарга	Багийн Засаг дарга нар
		Айл өрхүүдэд дэмжлэг үзүүлэх	2017.03	2018.03	Булган сумын Засаг дарга	Багийн Засаг дарга нар
		Хашаа будах ажлын нэгдсэн журмаар зохион байгуулах	2017.05	2018.07	Булган сумын Засаг дарга	Багийн Засаг дарга нар
22	Нийтийн биеийн тамирын талбай бий болгох /Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ сургууль, МСҮТ/	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	НБХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ сургууль, МСҮТ ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ сургууль, МСҮТ ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ сургууль, МСҮТ ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	Нэгдүгээр бүрэн дунд сургууль, ЭӨЦ сургууль, МСҮТ ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2018.06	ГХБХБГ	ХОХБТХ

23	Нийтийн эзэмшлийн гудамж талбай, цэнгэлдэх хүрээлэн, морь барианы ариун цэврийн байгууламжийг нэмэгдүүлэх	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	ТҮА
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	БОАЖГ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.07	Булган сумын Засаг дарга	ГХБХБГ, БОАЖГ
24	Байгууллагуудын орчны тохижилтыг үе шаттай хийх /явган хүний замаас үйлчилгээний байгууллага хүртлэх явган зам, байгалийн чулуун хашлагатай зүлэг, цэцгийн мандал/	Байгууллага бүрээр хийх ажлын судалгаа гаргах	2017.01	2017.05	Булган сумын Засаг дарга	ТҮА
		Албан даалгавар болгон өгөх	2017.05	2017.05	Булган сумын Засаг дарга	ТҮА
		Ажлын явцад хяналт тавьж хүлээн авах	2017.05	2018.07	Булган сумын Засаг дарга	ТҮА
25	“Спорт ордон”-ы засварыг хийх	Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	НБХ БТСГ	СТСХ НБХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.06	НБХ БТСГ	ГХБХБГ
26	Морь барианы орчныг эрчим хүчний эх үүсвэртэй болгох	Ажлын судалгаа, тооцоо гаргах	2017.01	2017.03	ХОХБТХ	ЭБЦТС ХХК-ий салбар
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.04	СТСХ	ЭБЦТС ХХК-ий салбар
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.04	2018.06	ГХБХБГ	ЭБЦТС ХХК-ий салбар
27	Морин уралдааны замыг засч, сайжруулан орон нутгийн хамгаалалтанд авах	Ажлын судалгаа, тооцоо гаргах	2017.01	2017.03	Уяачдын холбоо	ГХБХБГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.06	Уяачдын холбоо	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.06	2017.08	Уяачдын холбоо	ГХБХБГ
28	Өндөр хөтөл, Ахмадын амралт хүртэлх замыг сайжруулж, засварлах /Өндөр хөтөлийн зам засварлах асуудлыг хариуцагч компанид шилжүүлэх/	Ажлын даалгавар боловсруулах	2018.01	2018.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2018.02	2018.03	Булган АЗЗА ТӨХК	ОНӨГ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2018.03	2018.04	Булган АЗЗА ТӨХК	ГХБХБГ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2018.05	2018.06	Булган АЗЗА ТӨХК	ГХБХБГ

		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2018.05	2018.06	Булган АЗЗА ТӨХК	ОНӨГ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2018.06	2018.07	Булган АЗЗА ТӨХК	ГХБХБГ
29	Майдарын голын гүүрийг засварлах	"Булган АЗЗА" ТӨХК-д шилжүүлэх	2017.01	2017.02	ХОХБТХ	-
30	Бунхан толгой дахь хөшөө цогцолборыг дуусгах	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	НБХ	ОНӨГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	НБХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.07	НБХ	ГХБХБГ
31	Зүүн түрүүний замыг засах	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.09	2017.10	ХОХБТХ	ОНӨГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.11	2017.12	ХОХБТХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2018.03	2018.07	ГХБХБГ	ХОХБТХ
32	Дулааны станцыг бүрэн ашиглалтанд оруулах	Ашиглалтад хүлээж авах, тохируулга, туршилтын ажлыг хийх	2017.05	2017.09	ХОХБТХ	-
33	Бурхан багшийн энергийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн ажлыг дуусгах	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	Булган сумын ЗДТГ	НБХ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Булган сумын ЗДТГ	СТСХ НБХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.05	Булган сумын ЗДТГ	ГХБХБГ НБХ
34	Сум бүрт "Булган-80" бүтээлч аян өрнүүлэх	Сум бүрийн онцлогийг харгалзан чиглэл өгөх	2017.03	2018.07	ТЗУХ Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ, НБХ
35	Хатанбаатар Магсаржавын цогцолборыг зураг төслийн дагуу барих	Зураг төсвийг нийтэд нээлттэй зарлах	2017.03	2017.05	ГХБХБГ	НБХ
		Мобикомын антенныг чөлөөлөх	2017.03	2017.07	ГХБХБГ	Булган сум
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	НБХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.07	НБХ	ГХБХБГ
36	Хүүхдийн Жаргалант зусланг барьж	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	ГБХЗХГ НБХ	ОНӨГ

	ашиглалтанд оруулах	Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	ГБХЗХГ НБХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.07	ГБХЗХГ НБХ	ГХБХБГ
37	Аймгийн төвийг Wi-Fi сүлжээнд хамруулах	Wi-Fi сүлжээг өргөтгөх асуудлыг холбогдох газруудад тавьж хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлж, хэрэгжүүлэх	2017.02	2018.05	ХОХБТХ	“МХС” ХХК-ий салбар
38	Цагаан хаалгыг сэргээн засварлах	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	Авто тээврийн үндэсний төвийн Булган салбар	ХОХБТХ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Авто тээврийн үндэсний төвийн Булган салбар	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.08	Авто тээврийн үндэсний төвийн Булган салбар	ГХБХБГ
39	Өвлийн улиралд зориулсан цана, тэшүүрийн баазтай болох	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.02	2017.03	НБХ	БТСГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	НБХ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2017.11	НБХ	ГХБХБГ
40	“Цэвэр орчин – Цэмцгэр Булган” эко аян зарлах	Уралдааны болзол гаргаж нийтэд хүргэх	2017.03	2017.03	БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ
		Болзолд шаардагдах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх	2017.04	2017.04	БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ
		Болзлыг дүгнэх	2018.05	2018.06	БОАЖГ, Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ
41	Нийтийн эзэмшлийн талбайд хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах	Байршлыг тогтоож, газрын асуудлыг шийдвэрлэх /1-р баг, 3-р баг, 5-р баг/	2017.03	2017.05	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.04	2017.05	ГХБХБГ	ОНӨГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.06	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.06	2017.10	ГХБХБГ	ГХБХБГ
42	Аймгийн төвийн цэвэрлэх байгууламж барих	Хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх	2017.02	2018.02	ХОХБТХ	-
43	Диваажин сүмийг барьж дуусгах	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	НБХ Булган сум	БСУГ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	НБХ Булган сум	СТСХ

		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.06	НБХ Булган сум	ГХБХБГ
44	Дашчойнхорлин хийд-Цагаан суваргатай холбох авто зам барих	Ажлын даалгавар боловсруулах	2017.01	2017.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2017.03	2017.5	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2017.05	2017.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2017.06	2018.07	ГХБХБГ	ХОХБТХ
45	Булган суманд дугуйн жишиг зам тавих	Ажлын даалгавар боловсруулах	2018.01	2018.01	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2018.01	2018.03	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулах	2018.03	2018.04	ГХБХБГ	ХОХБТХ
		Зураг төслийг хүлээн авч хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2018.04	2018.05	ГХБХБГ	СТСХ
		Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах	2018.05	2018.06	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, явцын хяналт тавих, хүлээн авах	2018.06	2018.07	ГХБХБГ	ХОХБТХ
46	Аймгийн төвийн албан байгууллагуудын хаягжилтийг сайжруулж, гэрэлтдэг болгох	Хаягжуулалт хийх ажлын жагсаалт гаргах	2017.01	2017.02	Булган сумын Засаг дарга	ГХБХБГ, ТҮА
		Кадастрын бүртгэлээр баталгаажуулах	2017.02	2017.05	ГХБХБГ	Булган сумын ЗДТГ, ТҮА
		Шаардагдах хөрөнгийн тооцоо гаргаж, хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.05	2017.06	Булган сумын ЗДТГ, ТҮА	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, гэрээ байгуулан гүйцэтгүүлэх, хэрэгжилтэд хяналт тавих	2017.06	2018.06	ОНӨГ	Булган сумын ЗДТГ
47	НИК Петровис ШТС-ын зүүн талаар Нэгдсэн эмнэлэг хүртэл хатуу хучилттай авто зам, авто машины зогсоол барих	Гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах	2017.01	2017.02	ОНӨГ	ХОХБТХ
		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хяналт тавьж ашиглалтад хүлээж авах	2017.04	2017.10	ГХБХБГ	ХОХБТХ
48	Булган сумын 7 дугаар цэцэрлэгээс Сүүдэр царам зах хүртэл явган хүний зам тавих	Сонирхогч этгээдүүдээс үнийн санал авах	2017.01	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	ХОХБТХ
		Шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх	2017.03	2017.03	Булган сумын Засаг дарга	СТСХ

		Гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж, хүлээн авах	2017.03	2018.05	Булган сумын Засаг дарга	ГХБХБГ
49	“Булган” үйлдвэрлэл, технологийн бүс байгуулах	Булган үйлдвэрлэл технологийн бүсэд дахин төлөвлөлт хийж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх хүсэлтэй шаардлага хангасан бизнес төлөвлөгөө бүхий иргэн, аж ахуйн нэгжид газар эзэмшүүлэх	2017.03	2017.12	ХОХБТХ	ГХБХБГ, ХХААГ
		Үйлдвэрлэлийн бүсэд газар эзэмшиж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдтэй уулзалт зохион байгуулж, зориулалтын дагуу үйл ажиллагаагаа эхлүүлэхэд анхаарах	2017.03	2017.12	ХОХБТХ	ГХБХБГ, ХХААГ
50	Айраг савлах үйлдвэр ашиглалтад оруулах	Айраг боловсруулах үйлдвэрийн байрны зураг төсвийг боловсруулах	2017.03	2017.06	ХОХБТХ “Булган Анар” ХХК	ХХААГ, ГХБХБГ, СХХ
		Айраг боловсруулах үйлдвэрийн барилгын ажлыг эхлүүлж, ашиглалтад оруулах	2017.06	2017.12	ГХБХБГ “Булган Анар” ХХК	ХОХБТХ
		Айраг савлах үйлдвэрт хүнсний зохистой дадал нэвтрүүлэхэд бодлого арга зүйгээр хангаж хамтарч ажиллах	2017.09	2017.12	ХОХБТХ	СХХ
51	Битүү зах ашиглалтад оруулах	Газрын асуудлыг судлаж, шийдвэрлэх	2017.02	2017.03	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ, ХХААГ
		Битүү зах барих газрын эзэмшил, ашиглалтад хяналт тавьж зориулалтын дагуу ашиглуулах	2017.03	2017.12	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ, ХХААГ
		Битүү зах барих гэрээний хэрэгжилтэд хяналт тавьж, ажлыг эхлүүлж, ашиглалтад оруулах	2017.04	2018.06	ХОХБТХ	ГХБХБГ, Булган сумын ЗДТГ, ХХААГ
52	Мал, мах, түүхий эд худалдан борлуулах захыг бий болгох	Үйлдвэрлэлийн бүсэд мал, мах, түүхий эдийн захын үйл ажиллагааг эхлүүлэх	2017.03	2017.12	Булган сум	ХОХБТХ, ХХААГ
53	Мал нядалгааны газартай болох	Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Булган сумын Домын дэвсэгт баригдсан Мал нядалгааны цэг, хөргүүртэй зоорийг эзэнжүүлэх	2017.05	2017.12	ХОХБТХ, ХХААГ, ГХБХБГ	СХХ, Булган сумын Засаг дарга
		Шаардлагатай дэд бүтцийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр байгуулах	2017.05	2017.12	ХОХБТХ, ХХААГ, ГХБХБГ	СХХ, Булган сумын Засаг дарга
54	Аймгийн 80 жилийн ойн бүтээгдэхүүнийг гаргаж худалдаалах	Орон нутгийнхаа үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ эрхлэгчдэд аймгийн 80 жилд зориулсан бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бий болгохыг уриалж, мэдээллээр хангаж, арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах	2017.01	2018.07	Салбар хороо, Сумдын ЗДТГ	ХХААГ, СХХ, Сумдын Засаг дарга
		80 жилийн ойн бүтээгдэхүүн бий болгох /бэлэг дурсгал, сувинер, гэх мэт/	2017.03	2018.06	Салбар хороо, Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ
		Үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаа, үйлчилгээний цэгүүдээр борлуулах ажлыг зохион байгуулах	2017.03	2018.07	Салбар хороо, Сумдын ЗДТГ	ХОХБТХ

55	80 жилийн ойн лого бүхий сав баглаа боодол, шошготой болох	Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн хүрээнд бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанарын талаарх мэдлэг, ойлголтыг дээшлүүлэх, орон нутгийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжиж бүсчилсэн сургалт зохион байгуулах	2017.04	2018.05	СХХ, ХХААГ	ХОХБТХ
		Бизнес эрхлэгчдэд мэдээлэл хүргэн, 80 жилийн ойн логог ашиглуулах	2017.02	2018.06	СХХ, ХХААГ	ХОХБТХ
56	Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх	Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү сүүн бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэрлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхлэх сонирхолтой иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг бизнес төлөвлөгөө боловсруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх	2017.01	2017.12	ХХААГ	ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
		Бизнес төслүүдийг ЖДҮДС, СХС, Азийн хөгжлийн банкны Нэмүү өртөгийн сүлжээ хөгжүүлэх төсөл болон бусад төсөл хөтөлбөрт хамрагдахад дэмжлэг үзүүлэх	2017.01	2017.12	ХОХБТХ	ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
		Мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг тогтвортой үйл ажиллагаа явуулахад нь бодлогын дэмжлэг үзүүлэх	2017.01	2017.12	ХОХБТХ	ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
		Сумдад улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан махны хөргүүртэй зоорийг зориулалтын дагуу ашиглах талаар сумдад чиглэл өгөх	2017.03	2017.12	ХОХБТХ	ХХААГ, Сумдын Засаг дарга
57	“Чацаргана” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх	“Булган жимс, жимсгэнэ” хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх	2017.04	2017.10	ХОХБТХ	Сумдын Засаг дарга

САНХҮҮ, ТӨСӨВ ХӨРӨНГӨ, ХАНДИВ ТУСЛАМЖ

Дд	Хийх ажил	Зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Хугацаа		Хариуцах албан тушаалтан	Хамтран ажиллах
			Эхлэх	Дуусгах		
58	80 жилийн ойг угтаж Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт зэрэг томоохон хот суурин газарт амьдарч байгаа Булган аймгийн уугуул, суугуул иргэдтэй уулзалт зохион байгуулах	80 жилийн ойд бэлтгэх ажлын хүрээнд шаардагдах хөрөнгийг бусад салбар хороотой хамтран жил бүрийн төсөвт тусгах	2017.01	2017.02	СТСХ	Салбар хороо, Нутгийн зөвлөл
		Ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх төсвийг бусад салбар хорооноос хүлээн авч, нэгдсэн төсөв зохиож батлуулах	2017.08	2017.12	СТСХ	Салбар хороо, Нутгийн зөвлөл
		“Хөгжлийн хөтөч” хөтөлбөрт тусгагдсан болон 80 бүтээлч ажлын жагсаалтад орсон хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл, арга хэмжээний хөрөнгийн асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх	2016.11	2018.07	СТСХ	Салбар хороо, Нутгийн зөвлөл
		Аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэдээс хандив цуглуулах ажлыг зохион байгуулах	2017.01	2018.07	СТСХ	Салбар хороо, Нутгийн зөвлөл
		Улаанбаатар хот, Дархан-Уул, Орхон аймаг	2017.01	2018.07	СТСХ	Салбар хороо,

		дахь аймгийн болон сумдын нутгийн зөвлөлтэй хамтран хандив цуглуулах				Нутгийн зөвлөл
59	Аймгийнхаа уугуул, суугуул болон ажиллаж, амьдарч байсан бизнес эрхлэгч нарт хандан хандивын аян өрнүүлэх	Аймгийнхаа уугуул болон ажиллаж амьдарч байсан бизнес эрхлэгч нарт хандан хандив цуглуулах	2017.01	2018.07	СТСХ	Салбар хороо
		Хорооны бүх гишүүдэд хөрөнгө, хандив цуглуулах ажлыг хуваарилан өгч, хэрэгжүүлэх	2017.01	2018.07	СТСХ	Салбар хороо
		Хандивлагчдад хадгалуулах дурсгалын зүйл бэлтгэх	2017.01	2018.07	СТСХ	Салбар хороо
		Хандивлагчдын хандивласан хөрөнгийг ил тод нийтэд мэдээлж сурталчлах	2017.01	2018.07	СТСХ, ТЗУХ	Салбар хороо

НИЙГЭМ СОЁЛЫН АРГА ХЭМЖЭЭ

Дд	Хийх ажил	Төлөвлөгөө	Хугацаа		Хариуцах албан тушаалтан	Хамтран ажиллах
			Эхлэх	Дуусгах		
60	80 жилийн ойн логотой болох	а. Лого загварын уралдаан зарлаж шалгаруулах	2016.11	2016.11	НБХ	Салбар хороо
		г. Ойн логог нийтэд сурталчлах	2016.11	2018.07	НБХ	Салбар хороо
61	80 жилийн ойн хүндэт тэмдэг, энгэрийн тэмдэгтэй болох	б. Хүндэт тэмдэг загварын уралдаан зарлаж шалгаруулах	2017.2	2017.3	НБХ	Салбар хороо
		в. Энгэрийн тэмдгийн загварын уралдаан зарлаж шалгаруулах	2017.2	2017.3	НБХ	Салбар хороо
		д. Хүндэт тэмдэг, энгэрийн тэмдэгийг захиалж хийлгэх	2017.4	2018.02	НБХ	Салбар хороо
		а. Толь бичигт нэмэлт оруулах ажлын хэсэг байгуулах, ажил үүргийг хуваарилах	2017.2	2017.2	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
62	Аймгийн Толь бичигт нэмэлт оруулж шинэчлэн хэвлүүлэх	б. Нэмэлт өөрчлөлт оруулах материалыг бэлтгэх эмхтгэх	2017.2	2017.10	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		в. Толь бичгийг хэвлүүлэх	2017.11	2017.12	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		а. Ном бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах, ажил үүргийг хуваарилах	2017.2	2017.2	НБХ	Салбар хороо
63	Аймгийн 80 жилийн түүхийн холбогдолтой ном бүтээх	б. Ажлын хэсгийн гишүүд номын эхийг бэлтгэх	2017.3	2017.7	НБХ	Салбар хороо
		в. Түүхийн номыг хэвлүүлэх	2017.10	2017.12	НБХ	Салбар хороо
		Зураач, гэрэл зурагчид, барималчдын дунд уран бүтээлийн уралдаан зарлах, ажлын хэсгийг байгуулах	2017.10	2017.11	НБХ	Салбар хороо
64	Зураач, барималчид, гэрэл зурагчдын дунд уран бүтээлийн уралдаан зарлаж уралдаанд оролцсон бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах	Шаардагдах зардал, төсвийн тооцоог хийж батлуулах	2017.11	2017.12	НБХ	Салбар хороо
		Уралдааны талаар сурталчилгааны ажил зохион байгуулах	2017.12	2018.6	НБХ	Салбар хороо
		Уралдаанд оролцсон бүтээлүүдээр үзэсгэлэн гаргах	2018.2	2018.7	НБХ	Салбар хороо
		Цомогт орох уран бүтээлийг сонгох ажлын хэсгийг хуралдуулах, төлөвлөгөө боловсруулах	2017.9	2017.10	НБХ	Салбар хороо
65	Булган нутгийн тухай шилдэг дууны цомог хэвлүүлэх					

		Шаардагдах төсвийг хэлэлцүүлэн батлуулах	2017.11	2017.12	НБХ	Салбар хороо
		Цомог хэвлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах	2018.1	2018.2	НБХ	Салбар хороо
		Цомог хэвлүүлэн бэлэн болгох	2018.3	2018.3	НБХ	Салбар хороо
66	Хүндэтгэлийн концерт, ойн баярын нээлт, хаалт, үдшийн цэнгүүнийг зохион байгуулах	Хүндэтгэлийн концерт бэлтгэх ажлын хэсгийг байгуулах, тоглолтын төлөвлөгөө гаргах	2017.3	2017.11	НБХ, БСУГ, ХЖТ	Салбар хороо
		Ардын урлагийн наадмыг зохион байгуулах	2017.10	2017.10	НБХ, БСУГ, ХЖТ	Салбар хороо
		Тоглолтонд оролцох уран бүтээлчдийг сонгох, бэлтгэл ажлыг хангах	2018.1	2018.5		Салбар хороо
		Хүндэтгэлийн тоглолтын найруулгыг хийх, хяналтанд өгөх, тоглолтын сценари, хөтөлбөр боловсруулан батлуулах, зохион байгуулах	2018.1	2018.7	НБХ, БСУГ, ХЖТ	Салбар хороо
		Цэцэг өргөх ёслолын арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангах төлөвлөгөө боловсруулах	2018.6	2018.7	НБХ, Цэргийн штаб	Салбар хороо
		Баярын хурлын үйл ажиллагааны бэлтгэл хангах	2018.6	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, сценари гарган батлуулах	2018.3	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Баяр наадмын нээлтийн үйл ажиллагааны талбайн зураглал гаргаж батлуулах	2018.4	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Цэнгэлдэх хүрээг чимэглэх ажлыг зохион байгуулах, төлөвлөгөө гарган батлуулах	2018.6	2018.7	НБХ, ХОХБТХ, Булган сум	Салбар хороо
		Үдшийн цэнгүүний найруулгыг хийх, хяналтанд өгөх, тоглолтын сценари, хөтөлбөр боловсруулан батлуулах, зохион байгуулах	2018.1	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Тоглолтонд оролцох уран бүтээлчдийг сонгох, бэлтгэл ажлыг хангах	2018.1	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Цэнгүүнийг Цогт хунтайжийн талбайд зохион байгуулах бэлтгэлийг хангуулах	2018.6	2018.7	НБХ, ХЖТ	Салбар хороо
		Цэнгүүний үеэр баярын салют буудуулах зардлын тооцоог гаргах, бэлтгэлийг хангах	2018.5	2018.7	НБХ, ОБГ	Салбар хороо
67	Музейн үзмэрийг шинэчлэн дэглэх	Шаардлагатай үзмэрийн судалгааг гаргах	2017.2	2018.2	НБХ, Аймгийн музей	Салбар хороо
		Төсөв батлуулах	2017.4	2017.4	НБХ, Аймгийн музей	Салбар хороо
		Үзвэрийг шинэчлэх, дэглэлт хийх ажлын төлөвлөгөөг батлуулах	2017.4	2017.4	НБХ, Аймгийн музей	Салбар хороо
		Төлөвлөгөөний дагуу үзмэрүүдийг шинэчлэх	2017.10	2017.12	НБХ, Аймгийн музей	Салбар хороо
68	“Монгол нум сум” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх	“Монгол нум сум” хөтөлбөр боловсруулах ажлын хэсгийг байгуулах	2017.1	2017.1	НБХ, БТСГ	Салбар хороо
		“Монгол нум сум” хөтөлбөрийг боловсруулан батлуулах	2017.1	2017.2	НБХ, БТСГ	Салбар хороо
		Сум бүрт сургагч багш бэлтгэх	2017.3	2017.4	НБХ, БТСГ	Салбар хороо
		Сум бүрт 10-аас доошгүй харваачдыг бэлтгэх	2018.1	2018.7	НБХ, БТСГ	Салбар хороо

69	800 уртын дуучин, морин хуурч, 80 уран нугараач бэлтгэх	Морин хуур- Уртын дуу дэд хөтөлбөр батлуулах	2017.2	2017.3	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		Морин хуурчид болон уртын дуучдын бэлтгэлийг хангах, 80 жилээр тоглогдох бүтээлийг сонгох	2018.1	2018.2	НБХ, БСУГ, ХЖТ	Салбар хороо
		Уран нугараачдыг үе шаттайгаар бэлтгэж, уран бүтээлийн тайлан тоглолт зохион байгуулах	2017.3	2017.7	НБХ, БСУГ, Булган сумын Соёлын ордон	Салбар хороо
		Уртын дуучид, морин хуурчид, уран нугараачдын тоглолтын хувцсыг хийлгэх төсвийг батлуулах, хувцасны дизайнерыг сонгон хийлгүүлэх	2017.9	2017.12	НБХ, БСУГ, ХЖТ, Булган сумын Соёлын ордон	Салбар хороо
70	Анхдагч алдартнуудын ойг тэмдэглэн өнгөрүүлэх /Чин ван Ханддорж -150, Төр, нийгмийн зүтгэлтэн Д.Дамба - 110 жил, Б.Түвдэндорж аварга -100 жил, Хатанбаатар Магсаржав - 140 г.м/	Б.Түвдэндорж аварга -100	2016.10	2016.10	НБХ, ТЗУХ	Салбар хороо
		Чин ван Ханддорж-150	2017.03	2017.04	НБХ, ТЗУХ	Салбар хороо
		Төр, нийгмийн зүтгэлтэн Д.Дамба-110 жил	2018.03	2018.04	НБХ, ТЗУХ, Тэшиг сум ЗДТГ, ЕБС	Салбар хороо
		Хатанбаатар Магсаржав - 140	2018.09	2018.10	НБХ, ТЗУХ, Хутаг-Өндөр сум ЗДТГ, ЕБС	Салбар хороо
71	“Анхдагч Булган” орон нутгийн сурах бичгийг хэвлүүлэх	Сурах бичиг бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах, төлөвлөгөө боловсруулах	2017.9	2017.10	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		Шаардагдах төсвийг хэлэлцүүлэн батлуулах	2017.10	2017.11	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		Сурах бичиг хэвлүүлэх бэлтгэл ажлыг хангах	2018.1	2018.2	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		Сурах бичиг хэвлүүлэх	2018.2	2018.3	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
72	Аймгаа байгуулсан А.Амар сайдын алдрыг мөнхжүүлэх /баримтат кино, жүжиг, комик, ном бэлтгэн хэвлүүлэх/	Ажлын хэсгийг байгуулах	2017.4	2017.4	НБХ,	Салбар хороо
		Номын эхийг бэлтгэх	2017.5	2017.6	НБХ, БСУГ	Салбар хороо
		Баримтат киноны төслийг боловсруулах	2017.6	2018.1	НБХ, БСУГ	Салбар хороо

МЭДЭЭЛЭЛ СУРТАЛЧИЛГАА

Д/д	Хийх ажил	Зохион байгуулалтын арга хэмжээ	Хугацаа		Хариуцах албан тушаалтан	Хамтран ажиллах
			Эхлэх	Дуусгах		
73	80 жилийн ойн богино хэмжээний сурталчилгаа бэлтгэж радио, телевизээр сурталчлах	Шторк бэлтгэх	2018.03	2018.04	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр цацах	2018.06	2018.07	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
74	Монголын радио, зарим телевизүүдтэй хамтран аймгийн	Телевизүүдтэй гэрээ байгуулах	2017.01	2018.07	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо

	хөгжил, дэвшил, анхдагчид, тэргүүний хамт олон, иргэнийг сурталчилсан цуврал нэвтрүүлэг бэлтгэн цацах	Нэвтрүүлэг бэлтгэх	2017.03	2018.06	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Эфирт цацах	2017.07	2018.07	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
75	Төрийн одон медальд тэргүүний хамт олон, иргэдийг тодорхойлж шагнуулах /Аймгийг төрийн одонгоор шагнуулах бодлого явуулах/	Шагналын тодорхойлолтуудыг сум, байгууллагуудаас авах	2016.09	2017.12	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Аймгийн Засаг даргын зөвлөлд танилцуулах	2017.01	2017.12	ТЗУХ	Салбар хороо
		Аймгийн ИТХ-д уламжлах	2017.01	2017.12	ТЗУХ	Салбар хороо
		МУ-ын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газарт уламжлах	2017.01	2018.03	ТЗУХ	Салбар хороо
76	Аймгийн байгаль, түүх, соёлын дурсгалт газар, соёлын үнэт зүйлсийг сурталчилсан гэрэл зургийн цомог бэлтгэх	Цомог бэлтгэх ажлын хэсэг байгуулах	2017.01	2017.02	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Цомогт оруулах зургийг бэлтгэх зурагчингуудыг сонгон шалгаруулах	2017.02	2017.03		Салбар хороо
		Цомогт орох зургийг бэлтгэх	2017.03	2018.02		Салбар хороо
		Цомгийг хэвлүүлэх	2018.03	2018.04		Салбар хороо
77	Аймгийн түүх, хөгжлийг харуулсан баримтат кино хийх	Ажлын хэсэг байгуулах	2017.03	-	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Баримтат кино хийх студи, продакшнтай гэрээ байгуулах	2017.03	-	ТЗУХ, Салбар ХМОНХА	Салбар хороо
		Баримтат кинонд орох мэдээлэл цуглуулах	2017.03	2018.04	ТЗУХ, ХМОНХА	Салбар хороо
		Баримтат киноны зураг авалт хийх	2017.06	2018.04	Гэрээ байгуулсан студи, ХМОНХА	Салбар хороо
		Эвлүүлэг хийж бэлэн болгох	2018.04	2018.05	Гэрээ байгуулсан студи, ХМОНХА	Салбар хороо
78	Орон даяар үзэх боломжтой орон нутгийн телевизийн сувгийг ажиллуулж аймаг, орон нутгаа сурталчлахад дэмжлэг үзүүлэх	Үйл ажиллагаагаа сурталчилах	2017.06	2018.07	Хувийн хэвшил	ТЗУХ, ХМОНХА, Булган сум
79	Булган нутгаас төрөн гарсан анхдагч, алдартнуудын хувийн архивын баяжилтийг хийж, нийтэд сурталчилах	Мэдээлэл цуглуулж, баяжилт хийх	2017.01	2017.12	ХЭЗХ, Архивийн тасаг	Салбар хороо
		Олон нийтэд мэдээлэх	2018.01	2018.02	ХЭЗХ, Архивийн тасаг, ХМОНХА	Салбар хороо
		Төр, захиргааны байгууллага удирдаж байсан удирдлагуудын туршлагыг эмхтгэсэн ном бэлтгэж нийтэд сурталчлах	2017.01	2017.6	ТЗУХ, ХМОНХА	Сумын Засаг дарга нар
80	“Булган-80” статистикийн эмхтгэл бэлтгэн хэвлүүлэх	Судалгаа хийх, мэдээлэл цуглуулах	2017.06	2017.11	Статистикийн хэлтэс	Салбар хороо
		Эмхтгэл бэлтгэн хэвлүүлэх	2017.12	2017.12	Статистикийн хэлтэс	Салбар хороо